Protokoll 10.4.2014 RIS-Kickoff-Meeting

April 10, 2014

Contents

1	Termin für git-Treffen	2
2	Termin für Sprint Planning	2
3	Termin für Weekly Scrum	2
4	PO klären	2
5	Product Backlog zeigen	2
6	TODOS bis Mittwoch	3

1 Termin für git-Treffen

git-Infrastruktur + test-Infrastruktur + rails-Struktur + Bootstrap git erklärt travis ci erklärt wikis müssen angepasst/genutzt werden diskussion über git-branches Da alle Punkte, die im git-Treffen besprochen werden sollten jetzt schon erledigt wurden, kein git-Treffen

2 Termin für Sprint Planning

Mittwoch der 16.4. um 11 Uhr Aufgaben

- Schätzung der User Stories und erstellen des Sprint Backlogs in ca. 1-1.5 Stunden (die 0.5 Stunden Abweichung von der "Definition" Sprint Planning ergeben sich durch den Einbezug der Schätzung, die normalerweise in ein anderes Meeting käme
- Falls am Ende noch Zeit ist: Klärung von Fragen zur git-Infrastruktur + verschiedene Datenbank-Implementationen anschauen (s. TODOS am Ende)

3 Termin für Weekly Scrum

Vorschlag: Ein Termin, an dessem Beginn Weekly Scrum ist und danach sind jeweils nötige andere Treffen

Donnerstags 17 Uhr

nächste Woche (17.4.) Kein Treffen, weil Anja nicht da und Sprint Planning am Mittwoch

4 PO klären

Entwicklerteam übernimmt vorerst die Rolle des Product Owners

5 Product Backlog zeigen

MS vorgestellt

PB durchgegangen, ergänzt und priorisiert (zu finden unter Google Drive)

6 TODOS bis Mittwoch

David:

- Tips im wiki übersetzen
- Issues einpflegen
- Links ins wiki einpflegen (evtl auch tutorial-Links)
- Links zu Lyx und Modell-Programm
- den anderen Leuten Rechte über das Repo geben
- Sprint Planning vorbereiten

Entwickler:

- Sich in rails einarbeiten (alles installieren, sich mit github vertraut machen)
- das Datenbank-Modell implementieren diese Implementation soll (erstmal) nicht aufs git.